

作業予定

更新日: 2024/11/25

実施内容	2024年																														
	12月																														
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
一般国道1号バイパス 夜間通行止め 第二京阪門真IC 夜間閉鎖(出入口)		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■						
準備工																															
足場設置工																															
橋脚補強工																															
橋桁設置工	●	—	—	—	—	●			●	—	—	—	—	●																	
足場撤去工																															



実施内容	2025年																														
	1月																														
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
一般国道1号バイパス 夜間通行止め 第二京阪門真IC 夜間閉鎖(出入口)								■	■	■				■	■	■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■
準備工																															
足場設置工																															
橋脚補強工																															
橋桁設置工								●	—	—	●				●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	
足場撤去工																															

・2か月先までの予定となります(毎月末更新予定)

・上記は予定であり、天候等により変更になる場合がございます。

・当日の通行止め実施状況については、ホームページご案内を参照願います。

・夜間通行止め時間:22:00~翌5:00 ※土日祝日は夜間通行止めを行いません。

【凡例】		一般国道1号バイパス夜間通行止め並びに 第二京阪門真IC夜間閉鎖実施日(22:00~翌5:00)
		作業期間