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・当日の通行止め実施状況については、ホームページ上ご案内を参照願います。

・夜間通行止め時間：22:00～翌5:00　※土日祝日は夜間通行止めを行いません。

2024/6/28更新日：

【凡例】

作業期間

足場撤去工

実施内容

一般国道１号バイパス夜間通行止め並びに
第二京阪門真IC夜間閉鎖実施日(22：00～翌5：00)

・作業予定

橋桁設置工

・2か月先までの予定となります（毎月末更新予定）

2024年
7月

・上記は予定であり、天候等により変更になる場合が御座います。

一般国道1号バイパス　夜間通行止め
第二京阪門真IC　夜間閉鎖（出入口）

一般国道1号バイパス　夜間通行止め
第二京阪門真IC　夜間閉鎖（出入口）

準備工

足場設置工

橋桁設置工

橋脚補強工

実施内容

準備工

足場設置工

橋脚補強工

足場撤去工

2024年
8月


